

Extrato do Termo Aditivo: 183/2014/01/03-SINFRA

Processo nº 649994/2012.

Objeto do Termo Aditivo: O presente termo aditivo tem como objeto aditar ao prazo de Execução por mais 315 (trezentos e quinze) dias, totalizando 1.305 (mil trezentos e cinco) dias, com previsão de término em 31/12/2017 e aditar ao prazo de Vigência por mais 409 (quatrocentos e nove) dias, totalizando 1.489 (mil quatrocentos e oitenta e nove) dias, com previsão de término em 30/06/2018.

PARTES: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo: 110/2009/01/04-SINFRA

Processo nº 724430/2008 e 43062/2016

Objeto do Termo Aditivo: O presente termo aditivo tem como objeto aditar ao prazo de Execução por mais 471 (quatrocentos e setenta e um) dias, totalizando 1.476 (mil quatrocentos e setenta e seis) dias, com previsão de término em 31/12/2017 e aditar ao prazo de Vigência por mais 572 (quinhentos e setenta e dois) dias, totalizando 1.657 (mil seiscentos e cinquenta e sete) dias, com previsão de término em 30/06/2018.

PARTES: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo: 001/2008/01/02-SINFRA

Processo nº 266883/2013

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto aditar ao prazo de Execução por mais 548 (quinhentos e quarenta e oito) dias, totalizando 1.278 (mil duzentos e setenta e oito) dias, com previsão de término em 31/12/2017 e aditar ao prazo de Vigência por mais 729 (setecentos e vinte e nove) dias, totalizando 1.459 (mil quatrocentos e cinquenta e nove) dias, com previsão de término em 30/06/2018.

PARTES: CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo nº 077/2009/01/05 - SINFRA

Processo: 721960/2008 e 241860/2015

Objeto do Contrato: O presente termo aditivo tem como objeto aditar ao prazo de Execução por mais 293 (duzentos e noventa e três) dias, totalizando 1.613 (mil seiscentos e treze) dias, com previsão de término em 31/12/2017 e aditar ao prazo de Vigência por mais 414 (quatrocentos e quatorze) dias, totalizando 1.794 (mil setecentos e noventa e quatro) dias, com previsão de término em 30/06/2018.

Partes: CONSTRUTORA AGRICON LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Extrato do Termo de Aditivo: nº 078/2009/01/03-SINFRA

Processo: nº 721960/2008 e 259743/2015

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto aditar ao prazo de Execução por mais 984 (novecentos e oitenta e quatro) dias, totalizando 1.704 (um mil setecentos e quatro) dias, com previsão de término em 31/12/2017 e aditar ao prazo de Vigência por mais 1.105 (um mil cento e cinco) dias, totalizando 1.885 (um mil oitocentos e oitenta e cinco) dias, com previsão de término em 30/06/2018.

PARTES: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Extrato do Termo Aditivo nº 137/2013/01/04-SINFRA

Processo: nº 661205/2012

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto aditar ao prazo de Execução por mais 295 (duzentos e noventa e cinco) dias, totalizando 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias, com previsão de término em 31/12/2017 e aditar ao prazo de Vigência por mais 389 (trezentos e oitenta e nove) dias, totalizando 1.817 (mil oitocentos e dezessete) dias, com previsão de término em 30/06/2018.

PARTES: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Extrato do Termo Aditivo: 173/2013/01/04-SINFRA

Processo nº 649985/2012

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto aditar ao prazo de Execução por mais 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias, totalizando 1.545 (mil quinhentos e quarenta e cinco) dias, com previsão de término em 31/12/2017 e aditar ao prazo de Vigência por mais 516 (quinhentos e dezesseis) dias, totalizando 1.815 (mil oitocentos e quinze) dias, com previsão de término em 30/06/2018.

PARTES: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo nº 242/2013/01/02 - SINFRA

Processo: 190876/2013

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto aditar ao prazo de Execução por mais 362 (trezentos e sessenta e dois) dias, totalizando 1.300 (mil e trezentos) dias, com previsão de término em 31/12/2017 e aditar ao prazo de Vigência por mais 429 (quatrocentos e vinte e nove) dias, totalizando 1.776 (mil setecentos e setenta e seis) dias, com previsão de término em 30/06/2018.

Partes: GUAXE CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Extrato do Termo Aditivo: 247/2013/01/04-SINFRA

Processo nº 253380/2013.

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto aditar ao prazo de Execução por mais 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) dias, totalizando 1.333 (mil trezentos e trinta e três) dias, com previsão de término em 31/12/2017 e aditar ao prazo de Vigência por mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias, totalizando 1.776 (mil setecentos e setenta e seis) dias, com previsão de término em 30/06/2018.

PARTES: DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Extrato do Termo Aditivo: 250/2013/01/03-SINFRA

Processo nº 251460/2013 e 125798/2016

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto aditar ao prazo de Execução por mais 175 (cento e setenta e cinco) dias, totalizando 1.279 (mil duzentos e setenta e nove) dias, com previsão de término em 31/12/2017 e aditar ao prazo de Vigência por mais 357 (trezentos e cinquenta e sete) dias, totalizando 1.779 (mil setecentos e setenta e nove) dias, com previsão de término em 30/06/2018.

PARTES: H.L. CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Extrato do Termo Aditivo: 251/2013/01/03-SINFRA

Processo nº 251460/2013 e 101044/2016

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto aditar ao prazo de Execução por mais 266 (duzentos e sessenta e seis) dias, totalizando 1.427 (mil quatrocentos e vinte e sete) dias, com previsão de término em 31/12/2017 e aditar ao prazo de Vigência por mais 357 (trezentos e cinquenta e sete) dias, totalizando 1.779 (mil setecentos e setenta e nove) dias, com previsão de término em 30/06/2018.

PARTES: H.L. CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Extrato do Termo Aditivo: 265/2013/01/04-SINFRA

Processo nº 251482/2013

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto aditar ao prazo de Execução por mais 369 (trezentos e sessenta e nove) dias, totalizando 1.308 (mil trezentos e oito) dias, com previsão de término em 31/12/2017 e aditar ao prazo de Vigência por mais 460 (quatrocentos e sessenta) dias, totalizando 1.746 (mil setecentos e quarenta e seis) dias, com previsão de término em 30/06/2018.

PARTES: CENTRO OESTE TERRAPLENAGEM LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo: 025/2013/01/05-SINFRA

Processo nº 505907/2011

Objeto do Termo Aditivo: O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo de Execução, por mais 396 (trezentos e noventa e seis) dias, totalizando 1726 (mil setecentos e vinte e seis) dias, com término previsto em 31/12/2017, e o prazo de Vigência, por mais 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias, totalizando 1954 (mil novecentos e cinquenta e quatro) dias, com término previsto em 30/06/2018.

PARTES: CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Extrato do Termo Aditivo: 112/2012/01/06-SINFRA

Processo nº 42522/2016

Objeto do Termo Aditivo: O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo de Execução, por mais 543 (quinhentos e quarenta e três) dias, totalizando 1717 (mil setecentos e dezessete) dias, com término previsto em 31/12/2017, e o prazo de Vigência, por mais 634 (seiscentos e trinta e quatro) dias, totalizando 1898 (mil oitocentos e noventa e oito) dias, com término previsto em 30/06/2018.

PARTES: RODOCON E CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Extrato do Termo Aditivo: 117/2009/01/03-SINFRA

Processo nº 20683/2016

Objeto do Termo Aditivo: O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo de Execução, por mais 620 (seiscentos e vinte) dias, totalizando 1430 (mil quatrocentos e trinta) dias, com término previsto em 31/12/2017, e o prazo de Vigência, por mais 741 (setecentos e quarenta e um) dias, totalizando 1611 (mil seiscentos e onze) dias, com término previsto em 30/06/2018.

PARTES: RODOVIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo: 118/2009/01/05-SINFRA

Processo nº 20626/2016

Objeto do Termo Aditivo: O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo de Execução, por mais 533 (quinhentos e trinta e três) dias, totalizando 1613 (mil seiscentos e treze) dias, com término previsto em 31/12/2017, e o prazo de Vigência, por mais 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias, totalizando 1794 (mil setecentos e noventa e quatro) dias, com término previsto em 30/06/2018.

PARTES: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Extrato do Termo Aditivo: 135/2013/01/04-SINFRA

Processo nº 673710/2012

Objeto do Termo Aditivo: O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo de Execução, por mais 792 (setecentos e noventa e dois) dias, totalizando 1633 (mil seiscentos e trinta e três) dias, com término previsto em 31/12/2017, e o prazo de Vigência, por mais 883 (oitocentos e oitenta e três) dias, totalizando 1817 (mil oitocentos e dezessete) dias, com término previsto em 30/06/2018.

PARTES: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Extrato do Termo Aditivo: 139/2013/01/06-SINFRA

Processo nº 673983/2012

Objeto do Termo Aditivo: O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo de Execução, por mais 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) dias, totalizando 1633 (mil seiscentos e trinta e três) dias, com término previsto em 31/12/2017, e o prazo de Vigência, por mais 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias, totalizando 1817 (mil oitocentos e dezessete) dias, com término previsto em 30/06/2018.

PARTES: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo: 170/2013/01/03-SINFRA

Processo nº 642491/2012

Objeto do Termo Aditivo: O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo de Execução, por mais 707 (setecentos e sete) dias, totalizando 1607 (mil seiscentos e sete) dias, com término previsto em 31/12/2017, e o prazo de Vigência, por mais 798 (setecentos e noventa e oito) dias, totalizando 1814 (mil oitocentos e quatorze) dias, com término previsto em 30/06/2018.

PARTES: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo: 264/2013/01/04-SINFRA

Processo nº 59787/2016

Objeto do Termo Aditivo: O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo de Execução, por mais 296 (duzentos e noventa e seis) dias, totalizando 961 (novecentos e sessenta e um) dias, com término previsto em 31/12/2017, e o prazo de Vigência, por mais 392 (trezentos e noventa e dois) dias, totalizando 1142 (mil cento e quarenta e dois) dias, com término previsto em 30/06/2018.

PARTES: RODOCON E CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Extrato do Termo Aditivo: 292/2014/01/04-SINFRA

Processo nº 43059/2016.

Objeto do Termo Aditivo: O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo de Execução, por mais 368 (trezentos e sessenta e oito) dias, totalizando 1248 (mil duzentos e quarenta e oito) dias, com término previsto em 31/12/2017, e o prazo de Vigência, por mais 474 (quatrocentos e setenta e quatro) dias, totalizando 1444 (mil quatrocentos e quarenta e quatro) dias, com término previsto em 30/06/2018.

PARTES: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 053b27ab

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar