
Extrato do Termo Aditivo: nº 137/2013/01/03-SEPTU

Processo: nº 661205/2012

Objeto do Termo: O presente Termo Aditivo tem como objeto devolver ao prazo de Execução, 138 (cento e trinta e oito) dias e aditar mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 1.338 (mil trezentos e trinta e oito) dias, com previsão de término em 11/03/2017 e devolver ao prazo de Vigência, 138 (cento e trinta e oito) dias e aditar mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 1428 (mil quatrocentos e vinte e oito) dias, com previsão de término em 06/06/2017.

PARTES: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo: 349/2014/01/01-SINFRA

Processo nº 505023/2013

Objeto do Termo Aditivo: O presente instrumento tem como objeto devolver ao prazo de Execução 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias, totalizando 1305 (mil trezentos e cinco) dias, com término previsto em 31/05/2018, e devolver ao prazo de Vigência 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias, e aditar por mais 73 (setenta e três) dias, totalizando 1468 (mil quatrocentos e sessenta e oito) dias, com término previsto em 29/08/2018.

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 187eb716

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar