

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto termo Aditivo do Contrato: nº 058/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Itaúba - MT. Contratada: Ferreira Junior Engenharia LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de EXECUÇÃO do presente Contrato Administrativo para prosseguimento e conclusão das obras de Reforma do Centro de Múltiplo Uso Central de Itaúba - MT. Data do Assinatura: 05/09/2016. Prazo de Execução: 110 (cento e dez) dias a partir de 06 de setembro de 2016 até 25 de dezembro de 2016.

APARECIDO KOITI KIMURA. Fiscal de Contratos. Portaria 001/2016. K3

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b0da41f1

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar