

Extrato do Termo Aditivo: 383/2014/01/02-SINFRA

Processo: nº 511984/2013.

Objeto do Termo: O presente termo aditivo tem como objeto devolver ao prazo de Execução, 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias de paralisação, a partir de 02/10/2016 totalizando 1084 (um mil e oitenta e quatro) dias, com término previsto em 01/10/2017, e devolver ao prazo de Vigência, 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias de paralisação, a partir de 11/12/2016 totalizando 1174 (um mil cento e setenta e quatro) dias, com término previsto em 10/12/2017.

Partes GUAXE CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Extrato do Termo Aditivo: 388/2014/01/02-SINFRA

Processo: nº 511984/2013.

Objeto do Termo: O presente termo aditivo tem como objeto devolver ao prazo de Execução, 273 (duzentos e setenta e três) dias de saldo contratual, a partir de 20/09/2016 totalizando 993 (novecentos e noventa e três) dias, com término previsto em 20/06/2017, e devolver ao prazo de Vigência, 273 (duzentos e setenta e três) dias de paralisação, a partir de 11/12/2016 totalizando 1083 (um mil e oitenta e três) dias, com término previsto em 10/09/2017.

Partes GUAXE CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9e7b2b89

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar