

PORTARIA Nº 45/2016/SEPLAN/MT

Altera o Anexo I da Portaria n. 24/2016/SEPLAN, que dispõe sobre o processo de Elaboração do Plano de Trabalho Anual e da Lei Orçamentária Anual - PTA-LOA 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o Art. 33, da Lei Complementar n. 566, de 20 de maio de 2015, e,

Considerando os impactos no cronograma de elaboração do PTA/LOA 2017 decorrentes da greve dos servidores do Poder Executivo Estadual realizada no exercício de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o Anexo I, da Portaria n. 24/2016/SEPLAN, que apresenta a Agenda de Elaboração do PTA/LOA 2017.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2016.

(Original assinado)

Gustavo Pinto Coelho de Oliveira

Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I - AGENDA DE ELABORAÇÃO DO PTA 2017

FASES	INÍCIO	TÉRMINO	RESPONSÁVEL	
1 ABERTURA E FORMAÇÃO DAS EQUIPES SETORIAIS	15/abr	01/jun	SEPLAN/SP/SO	
1.1 Comunicação oficial às setoriais	15/abr	18/abr	SEPLAN/SP/SO	
1.2 Reunião de abertura do processo	20/abr	20/abr	SEPLAN/SP/SO	
1.3 Capacitação dos NGER's e Equipe de Orçamento (concepções, conceitos e processo de elaboração PTA/LOA)	25/abr	26/abr	SEPLAN/SP/SO	
1.4 Divulgação dos pacotes de despesas essenciais e obrigatórias às Unidades Setoriais	20/abr	26/abr	SEPLAN/SERD	
1.5 Distribuição dos tetos orçamentários para as Unidades Setoriais	07/jul	07/jul	SEPLAN/SERD	
2 ANÁLISE DA FORMULAÇÃO E PROPOSTA DE ALTERAÇÃO (PROGRAMAS E AÇÕES)	27/abr	31/mai	SEPLAN/SP, Setorial	Un.
2.1 Análise da programação (NGER e Responsáveis pelas ações)	27/abr	07/mai	Unidade Setorial	
2.2 Decisão estratégica	09/mai	09/mai	Unidade Setorial	
2.3 Construção da proposta de alteração da programação (atributos do programa e ação)	10/mai	14/mai	Unidade Setorial	
2.4 Análise da SEPLAN	15/mai	18/mai	SEPLAN/SP	

2.5 Ajuste da proposta de alteração	19/mai 24/mai	Unidade Setorial
2.6 Validação e inserção no sistema - SEPLAN	25/mai 31/mai	SEPLAN/SP
3 ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO PTA/LOA	01/jun 14/set	SEPLA/SP/SO, NGER, Un. Setorial
3.1 Reunião estratégica (pós teto)	11/jul 14/jul	NGER da Unidade Setorial
3.2 Desdobramento das ações (subações, tarefas e memória de cálculo)	01/jun 25/jul	Unidade Setorial
3.3 Ajuste de programação aos limites orçamentários	26/jul 01/ago	Unidade Setorial
3.4 Validação da proposta pelo Nível Estratégico	02/ago 03/ago	Unidade Setorial
3.5 Lançamento no sistema	26/jul 15/ago	Unidade Setorial
3.6 Análise da SEPLAN	16/ago 30/ago	SEPLAN/SP/SO
3.7 Período para ajustes	31/ago 06/set	Unidade Setorial
3.8 Validação pela SEPLAN	08/set 14/set	SEPLAN/GAB
4 CONSOLIDAÇÃO DA LOA	15/set 30/set	SEPLAN/SO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: dc437b7a

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar