

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL-MT - CNPJ 01.614.225/0001-09

EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2015.

Partes: O MUNICÍPIO DE SAPEZAL INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 01.614.225/0001-09 E

MILANI & MACHADO LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 18.204.777/0001-33.

Objetivo: O presente contrato terá vigência por um período de 391 (trezentos e noventa e um) dias, contados a partir do dia 28/08/2015, data de sua assinatura, findando dia 21/09/2016, contemplando prazo de execução e conclusão da obra, bem como a sua entrega definitiva.

2.1.1 O prazo para a execução da obra será de 330 (trezentos e trinta) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço, ou seja, do dia 09/09/2015 até o dia 04/08/2016.

Justificativa: O presente Termo Aditivo justifica-se devido às paralisações por caso fortuito e força maior - essa ocorrência em meio à execução da obra, retardou o término do empreendimento, tendo como força maior decorrente da falta de mão de obra especializada em acabamento e atraso na entrega dos materiais de acabamento.

Vigência do contrato: 28/08/2015 ao dia 21/09/2016.

Vigência de Execução: 09/09/2015 ao dia 04/08/2016

Modalidade: Tomada de Preço nº 010/2015

Secretaria: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 98194f74

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar