

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 2 ao Contrato 4600007338. Contratada: GPAV - GARCIA PAVIMENTAÇÃO LTDA. - EPP. CNPJ: 07.303.816/0001-33. Motivo: Prorrogação no prazo de execução em 180 dias e prazo de vigência em 120 dias. Fundamentação: Artigo 57, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Data de Assinatura: 05/04/2016.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 4affc9ad

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar