

Extrato do Termo Aditivo: 140/2013/01/02-SINFRA

Processo nº 45226/2013

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do instrumento Contratual nº 140/2013/00/00-SETPU, por mais 152 (cento e cinquenta e dois) dias, totalizando 1142 (mil cento e quarenta e dois) dias, com término previsto em 24/08/2016, e o prazo de Execução por mais 146 (cento e quarenta e seis) dias, totalizando 1046 (mil e quarenta e seis) dias com término previsto em 23/05/2016.

PARTES: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo: 030/2013/01/02-SINFRA

Processo nº 558520/2012/SETPU

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto devolução/prorrogação do prazo de Vigência, por mais 357 (trezentos e cinquenta e sete) dias, totalizando 1249 (mil duzentos e quarenta e nove) dias, com término previsto em 16/10/2016, e o prazo de Execução, por mais 360 (trezentos e setenta) dias, totalizando 1085 (mil e oitenta e cinco) dias, com término previsto em 21/07/2016.

PARTES: ATRATIVA ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f5d01a49

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar