

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL-MT - CNPJ 01.614.225/0001-09

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2015.

Partes: O MUNICÍPIO DE SAPEZAL INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 01.614.225/0001-09 E MILANI & MACHADO LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.204.777/0001-33.

Objetivo: Fica prorrogado o prazo de execução da obra, bem como o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 051/2015, pelo prazo de 30 (trinta) dias. O prazo de execução da obra compreenderá o período de 26/12/2015 até 25/01/2016, e o prazo de vigência do contrato o período de 25/01/2016 até 24/02/2016.

Justificativa: justifica-se a prorrogação de que trata a Cláusula anterior, devido à suspensão na execução dos serviços, em razão do período chuvoso que causou atraso na conclusão da obra.

Vigência do contrato: 25/01/2016 até 24/02/2016.

Vigência de execução: 26/12/2015 até 25/01/2016.

Modalidade: Tomada de Preço nº 011/2015.

Secretaria: Secretaria Municipal de Educação.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 36420d28

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar