

## EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2015 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Construlogo - Engenharia e Construções Ltda, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 24.961.666/0001-74 Objeto: A prorrogação do prazo de vigência por mais 300 (trezentos) dias consecutivos e execução por mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos do Contrato nº 050/2015, que tem como objeto a "Contratação de empresa para a Construção da Quadra Poliesportiva, coberta com vestiários, na EMEB. Lindolfo José Trierweiler na cidade de Sinop/MT" em conformidade com a Tomada de Preço Nº 001/2015. Prazo de vigência: início em 12/05/2016 e término em 07/03/2017. Prazo de Execução: início em 26/01/2016 e término em 23/07/2016. Data da Assinatura: 22/01/2016 Responsável Jurídico: Rebeka Vieira OAB/MT 14.392-A Signatários: Ronaldo Abreu Gonzalez, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2015 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Construlogo - Engenharia e Construções Ltda, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 24.961.666/0001-74 Objeto: A prorrogação do prazo de vigência por mais 300 (trezentos) dias consecutivos e execução por mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos do Contrato nº 051/2015, que tem como objeto a "Contratação de empresa para a Construção da Quadra Poliesportiva, coberta com vestiários, na EMEB. Prof. Jurandir Libero de Mesquita na cidade de Sinop/MT" em conformidade com a Tomada de Preço Nº 001/2015. Prazo de vigência: início em 12/05/2016 e término em 07/03/2017. Prazo de Execução: início em 26/01/2016 e término em 23/07/2016. Data da Assinatura: 22/01/2016 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato OAB/MT 5147-B. Signatários: Ronaldo Abreu Gonzalez, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2015 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Construlogo - Engenharia e Construções Ltda, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 24.961.666/0001-74 Objeto: A prorrogação do prazo de vigência por mais 210 (duzentos e dez) dias consecutivos e execução por mais 42 (quarenta e dois) dias consecutivos do Contrato nº 052/2015, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada para Reforma da UBS. Boa Esperança, na Cidade de Sinop/MT" em conformidade com a Tomada de Preço Nº 003/2015. Prazo de vigência: com início em 12/02/2016 e término em 08/09/2016. Prazo de Execução: com início em 17/01/2016 e término em 27/02/2016. Data da Assinatura: 11/01/2016 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato OAB/MT 5147-B. Signatários: Ronaldo Abreu Gonzalez, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2015 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Construlogo - Engenharia e Construções Ltda, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 24.961.666/0001-74 Objeto: Decréscimo de quantitativo e valor do Contrato nº 053/2015, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada para Reforma da UBS. Ibirapuera, na Cidade de Sinop/MT" em conformidade com a Tomada de Preço Nº 003/2015. Valor do Decréscimo: R\$ 2.578,33 (dois mil quinhentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), Data da Assinatura: 11/01/2016 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato OAB/MT 5147-B. Signatários: Ronaldo Abreu Gonzalez, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 58ce92e0

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)