

EXTRATO TERMO DE SUSPENSÃO/PARALISAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇOS 003/2022

I - Fica autorizada a empresa M.R. FERREIRA AMORIM - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 27.962.528/0001-06, SUSPENDER/PARALISAR a execução da obra de Reforma e Ampliação da Escola Estadual Rosmay Kara José, localizada neste município de Novo Horizonte do Norte - MT, em cumprimento ao Termo de Convênio 1516-2021/SEDUC. II - Justifica se a suspensão/paralisação em atendimento ao Parecer Técnico 005/2023 do Departamento de Engenharia deste município, devido a adequações necessárias no projeto da cobertura que passarão por análise e aprovação da SEDUC/MT, adequação do terreno (terraplanagem) na área que vai receber o campo de futebol e necessidade de retirada do poste da rede elétrica localizado na área de construção. III - O prazo de execução fica suspenso por tempo indeterminado, enquanto aguarda ordem de retomada dos serviços para a continuidade da obra. Registre, Publique-se e Notifique-se. Novo Horizonte do Norte - MT, 03 de agosto de 2023. SILVANO PEREIRA NEVES Prefeito Municipal

Recebimento da suspensão/paralisação pela empresa em 03/08/2023.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 95f155fc

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar