

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 170/2011

Data: 14/12/2015. Objeto: ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Município de Cotriguaçu/MT - 2ª Etapa. Altera a cláusula segunda (do prazo) para 365 dias, Totalizando 1825 dias. Através do presente Aditivo Prorroga-se o prazo da obra por igual período de 365 dias.

Asplemat/DO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: bd8ca90c

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar