

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL-MT - CNPJ 01.614.225/0001-09

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2015.

Partes: O MUNICÍPIO DE SAPEZAL INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 01.614.225/0001-09 E MILANI & MACHADO LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 18.204.777/0001-33.

Objetivo: Fica prorrogado o prazo de execução da obra, bem como o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 047/2015, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. O prazo de execução da obra compreenderá o período de 27/11/2015 até 26/01/2016, e o prazo de vigência do contrato o período de 21/01/2016 até 21/03/2016.

Justificativa: justifica-se a prorrogação de que trata a Cláusula anterior, devido à dificuldade de contratação de mão-de-obra informada pela Contratada, bem como em virtude da ocorrência de chuvas, onde o índice pluviométrico ocorrido durante a execução da obra é de intensidade superior ao índice pluviométrico histórico da região.

Vigência do contrato: 21/01/2016 até 21/03/2016.

Vigência da execução da obra: 27/11/2015 até 26/01/2016.

Modalidade: Chamada Pública nº 001/2015.

Secretaria: Gabinete do Prefeito.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: aaa2d3e5

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar