

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 109/2015 - Ao Contrato Nº 182/2015 para execução de obra na ampliação da Escola Municipal Jarí Edgar Zambiasi local de atendimento aos alunos Matriculados na EJA- Educação de Jovens Zambiasi, com dimensões de 244,40 M² com recurso de transferência Conta 26148-3 Peja, incluindo os materiais necessários e mão de obra, de acordo com o projeto descritivo, constante no Anexo I, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e cultura deste Município de Aripuanã; PK CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA; ADITIVO DE PRAZO; VIGÊNCIA 16/12/2015 A 11/02/2016.

DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO Nº 110/2015 - Ao Contrato Nº. 239/2010 que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Aripuanã execução de obra de pavimentação em vias urbanas com área total projetada de 6.036,74M², neste Município; Dardanelos Construtora LTDA; Aditivo de prazo; Vigência 14/11/2015 a 31/12/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 106/2015 - Ao Contrato Nº. 179/2015 que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Aripuanã para execução de obra na ampliação do Centro de Educação Infantil Raio de Sol, com dimensões de 244,40 M² com recurso de transferência Conta 25925-X Brasil Carinhoso, incluindo os materiais necessários e mão de obra, de acordo com o projeto descritivo, constando no ANEXO I, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município de Aripuanã; PK CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA; Aditivo de prazo; Vigência 09/11/2015 a 09/12/2015.

NONO TERMO ADITIVO Nº 098/2015 - AO CONTRATO Nº. 224/2011 que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Aripuanã para execução de obra de pavimentação asfáltica no perímetro urbano do Município de Aripuanã, sendo as ruas 31 de Março, Deputado Moreno, Maria Paz Passarinho, São Francisco, Dr. Sebastião Paulo da Silva, Sete de Setembro e Avenida P. Tancredo Neves; DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA; ADITIVO DE PRAZO; VIGÊNCIA 16/10/2015 A 30/11/2015.

TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 099/2015 - AO CONTRATO Nº 203/2014 para contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica em diversas ruas no perímetro urbano deste Município, sendo 6.371,09 M², incluindo materiais e serviços, conforme projeto memorial descritivo em anexo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município de Aripuanã, conforme contrato de repasse Nº 785573/2013 E contra partida com recurso próprio do Município; MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA; ADITIVO DE PRAZO; VIGÊNCIA 18/10/2015 A 16/01/2016.

TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 101/2015 - Ao contrato Nº 225/2014 contratação de empresa para execução de obra de construção de cobertura da quadra na Escola Municipal JOSE Ary da Costa na COMUNIDADE de CONSELVAN, incluindo os materiais necessários e mão de obra, de acordo com projeto e memorial descritivo, constando no ANEXO I, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município de Aripuanã; Poli Engenharia e Comércio LTDA; Aditivo de prazo; Vigência 21/10/2015 a 28/02/2016.

DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 102/2015 - Ao contrato Nº. 226/2012 que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Aripuanã e a Empresa Poli Engenharia e Comércio LTDA, para execução da obra de construção de pólo de cademia de saúde, modalidade intermediaria, com uma área de 453,28M², incluindo os materiais necessários e mão-de-obra; Poli Engenharia e Comércio LTDA; Aditivo de prazo; Vigência 28/10/2015 a 26/01/2016.

TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 100/2015 - Ao Contrato Nº. 122/2015 Que Entre Si Fazem A Prefeitura Municipal de Aripuanã para contratação de empresa para execução de obra na construção de espaço educativo urbano com 06 salas de aula na Comunidade de Conselvan, incluindo os materiais necessários e mão de obra, de acordo com o projeto descritivo, constando no ANEXO I, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município de Aripuanã; PK CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA; Ajuste de planilha.

Asplemat/DO