

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2015

referente à Reforma e Readequação do Bloco Administrativo da Câmara Municipal. Fica alterado o valor original para R\$ 194.240,02 e fica alterado o prazo de entrega da obra para 09/12/15. Contrato original 06/2015. Empresa: Costa Construções e Serviços Eirelli - EPP. Câmara Municipal de Porto Esperidião-MT, em 19/11/2015

Asplemat/DO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f46cfc7d

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar