

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2015 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop-MT, Contratada: Construtora Rocha Ltda. inscrita no CNPJ nº. 06.105.049/0001-95 Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução e Prazo de Vigência ao Contrato nº 012/2015 oriundo da RDC Presencial 003/2014, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção das UBS Alto da Glória e UBS Jardim Jacarandás em Sinop/MT, para atender a Secretaria Municipal de Saúde". Prazo de Execução: Por mais 147 (cento e quarenta e sete) dias consecutivos, com início em 03/10/2015 e término em 26/02/2016. Prazo de Vigência: Por mais 300 (trezentos) dias, com início em 19/01/2016 e término em 13/11/2016. Data da Assinatura: 01/10/2015. Assessor Jurídico: Gilberto Juths Rissato OAB nº 5147-B Signatários: Clarice Maria da Rocha pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2015 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop-MT, Contratada: BS Link Informática e Telecomunicações Ltda-ME. inscrita no CNPJ nº. 07.535.908/0001-49 Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução, Acréscimo de Quantitativo e Valor por Readequação da Planilha Orçamentária ao Contrato nº 042/2015 oriundo da Tomada de Preço 002/2015, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada para execução da obra de Cabeamento Estruturado e Adequação da Sede da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso". Acréscimo de Valor: R\$ 1.389,66 (hum mil trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos). Prazo de Execução: Por mais 60 (sessenta) dias com início em 17/10/2015 e término em 15/12/2015. Data da Assinatura: 16/10/2015. Assessor Jurídico: Gilberto Juths Rissato OAB nº 5147-B Signatários: Bolivar da Silva Brito pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2015 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop-MT, Contratada: Construlogo Engenharia e Construções Ltda, inscrita no CNPJ nº 24.961.666/0004-74. Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução ao Contrato nº 052/2015 oriundo da Tomada de Preço nº 003/2015, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada para Reforma da UBS. Boa Esperança, na Cidade de Sinop/MT". Prazo de Execução: Por mais 90 (noventa) dias com início em 19/10/2015 em e término em 16/01/2016. Data da Assinatura: 16/10/2015. Assessor Jurídico: Gilberto Juths Rissato OAB nº 5147-B Signatários: Ronaldo Abreu Gonzalez pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2015 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop-MT, Contratada: Construlogo Engenharia e Construções Ltda, inscrita no CNPJ nº 24.961.666/0004-74. Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução ao Contrato nº 053/2015 oriundo da Tomada de Preço nº 003/2015, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada para Reforma da UBS. Ibirapuera, na Cidade de Sinop/MT". Prazo de Execução: Por mais 90 (noventa) dias com início em 19/10/2015 em e término em 16/01/2016 Data da Assinatura: 16/10/2015. Assessor Jurídico: Gilberto Juths Rissato OAB nº 5147-B Signatários: Ronaldo Abreu Gonzalez pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 3e17e354

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar