

Extrato do Sexto Termo Aditivo Nº 034/2012/01/06/SECOPA/SECID;

Processo nº 134590/2015;

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia de consultoria para execução de supervisão/gerenciamento de Obras de pavimentação asfáltica e de obras de arte especial de travessia e mobilidade urbana nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT”, distribuído no seguinte lote: 02;

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem a finalidade de aditar o prazo de execução e vigência do contrato nº 034/2012/SECOPA/SECID; 2.1 - Fica aditado o prazo de Execução - por um período de mais 210 (duzentos e dez) dias, após está alteração o termino do prazo de execução será em 11/04/2016; 2.2 - E em seu prazo de Vigência - um período de 300 (trezentos) dias, após está alteração o término do prazo de vigência será em 10/07/2016.

Partes: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

*Reproduz-se por ter saído incorreto a publicação do DOE de 23/09/2015

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 1d7f4fce

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar