

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 064/2014.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2014.

FUNDAMENTO AO TERMO: Este termo aditivo na prorrogação das conclusões das metas estabelecida no cronograma físico-financeiro da obra. DA VIGENCIA EXECUÇÃO: Altera-se a Cláusula Segunda - 08/09/2015, para mais 265 dias compreendendo com fim de vigência em 30/05/2016. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Planalto da Serra-MT. CONTRATADO: V.A.G DE MATOS E CIA LTDA.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 065/2014.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2014.

FUNDAMENTO AO TERMO: Este termo aditivo na prorrogação das conclusões das metas estabelecida no cronograma físico-financeiro da obra. DA VIGENCIA EXECUÇÃO: Altera-se a Cláusula Segunda - 08/09/2015, para mais 265 dias compreendendo com fim de vigência em 30/05/2016. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Planalto da Serra-MT. CONTRATADO: V.A.G DE MATOS E CIA LTDA.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 016-2015.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2015.

FUNDAMENTO AO TERMO: Este termo aditivo na prorrogação das conclusões das metas estabelecida no cronograma físico-financeiro da obra. DA VIGENCIA EXECUÇÃO: Altera-se a Cláusula Segunda - 25/08/2015, para mais 148 dias compreendendo com fim de vigência em 20/02/2016. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Planalto da Serra-MT. CONTRATADO: V.A.G DE MATOS E CIA LTDA. - DMT

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 529ca74b

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar