

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 077/2014

DATA: 25/09/2015. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM OS SEGUINTE AMBIENTES: SALA 01 COM 11,00M<sup>2</sup>; ESPAÇOSALA 02 COM 11,00M<sup>2</sup>; SALA 03 COM 11,00M<sup>2</sup>; SALA 04 COM 11,00M<sup>2</sup>; SALA 05 COM 12,40M<sup>2</sup>; SALA 06 COM 10,08M<sup>2</sup>; SALA 07 COM 8,83M<sup>2</sup>; SALA 08 COM 8,83M<sup>2</sup>; WC PNE MASCULINO COM 2,55M<sup>2</sup>; WC PNE FEMININO COM 2,55M<sup>2</sup>; ÁREA DE SERVIÇO COM 3,82M<sup>2</sup>; COPA COM 4,05M<sup>2</sup>; SALA DE REUNIÃO COM 22,47M<sup>2</sup>; RECEPÇÃO COM 17,43M<sup>2</sup>; JARDIM DE INVERNO COM 3,27M<sup>2</sup>; ALMOXARIFADO COM 17,51M<sup>2</sup>; FOSSE COM 1,70M<sup>2</sup>; DEPÓSITO COM 10,72M<sup>2</sup>; WC MASCULINO COM 2,64M<sup>2</sup>; WC FEMININO COM 2,64M<sup>2</sup>; BIBLIOTECA COM 53,96M<sup>2</sup>; 32,35M<sup>2</sup> DE CALÇADA, E 17,76M<sup>2</sup> HALL E CIRCULAÇÃO TOTALIZANDO EM 341,31M<sup>2</sup> DE ÁREA CONSTRUÍDA, TUDO EM BLOCOS DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, COM COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL DE LARGURA ÚTIL IGUAL A 90 CM., PARA RECEBER O TELHADO, DEVERÁ TER UMA ESTRUTURA DE MADEIRA COM VIGAS EM FORMA DE TESOURAS ASSENTADAS SOBRE PAREDES, ENFIM DEIXANDO A EDIFICAÇÃO NOS MOLDES QUE ESTÁ DESCRITO NO PROJETO ARQUITETÔNICO EM ANEXO". ALTERA A CLAUSULA SEGUNDA (DO PRAZO) PARA 150 DIAS. TOTALIZANDO 600 DIAS.

Asplemat/DO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 6a71972c

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)