

Extrato do Sexto Termo Aditivo Nº 004/2013/01/06/SECOPA/SECID;

Processo nº 448248/2015;

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Implantação e Duplicação da Avenida Parque do Barbado, do Entr. Avenida Arquimedes P. Lima - Entr. Avenida Fernando Corrêa da Costa, com uma extensão de 1.644,77 m no Município de Cuiabá-MT;

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem a finalidade de aditar o prazo de execução e vigência do contrato nº 004/2013/SECOPA/SECID; 2.1 - Fica aditado em sua CLÁUSULA SEXTA, Parágrafo Primeiro - prazo de Execução - um período de mais 360 (trezentos e sessenta) dias, após está alteração o termino do prazo de execução será em 08/09/2016. 2.2 - E em seu prazo de Vigência - um período de mais 450 (quatrocentos e cinquenta dias), após está alteração o término do prazo de vigência será em 07/12/2016.

Partes: CONSÓRCIO GUAXE-ENCOMIND e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 117f0679

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar