

Extrato do Termo Aditivo nº. 273/2014/01/01 - SINFRA

Processo nº. 210331/2014 - SINFRA

Objeto do Termo Aditivo: O presente Termo Aditivo tem como objeto alterar os itens 3.4 e 3.5 da Cláusula Terceira para aditar mais 300 (trezentos) dias ao prazo de execução e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias na Vigência, o qual passa a vigorar com a seguinte:

3.4) O prazo de Execução do contrato será de 390 (trezentos e noventa) dias consecutivos contados a partir da data da assinatura do contrato.

3.5) O prazo de vigência do contrato será de 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias consecutivos contados a partir da data da assinatura do contrato.

PARTES: GRADIENTE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a26c8adb

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar