

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 037/2014

Prestação de Serviços sob a modalidade de "Construção de Calçadas Padronizadas na Avenida Pedro Pedrossian de Salto do Céu - MT", conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo e Justificado, Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, Cronograma Físico - Financeiro, Memória de Cálculo, QCI - Quadro de Composição do Investimento, Justificativa de Composições, BDI anexos da Tomada de Preços 003/2014, para os fins que especifica. O presente Termo Aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO aproximadamente em 22.68% (vinte e dois inteiros e sessenta e oito por cento) ao valor do contrato original firmado entre as partes, em 27/06/2014, nos termos previstos em sua Cláusula. Fica aditado o valor do contrato em R\$ 79.152,02 (setenta e nove mil e cento e cinquenta e dois reais e dois centavos), na forma do Artigo 65, alínea "a" do Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. CONTRATADA: ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 14.050.302/0001-89.

MARIA INÊS PEREIRA DA SILVA - PRESIDENTE DA CPL

Asplemat/DO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9f46ed08

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar