

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 182/2022 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO.

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Parecer Jurídico Referencial nº Processo 480034/2019 SGAC/PGE/2020, e Manifestação nº 00904/2023/UNAS/SAAS/SEDEUC.

Origem: Pregão Eletrônico nº 041/2021/SEDUC, Ata de Registro de Preço nº 002/2022/S/SEDUC/MT - SEDUC-PRO-2022/119560.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC a empresa A M I CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.165.102/0001-04.

Objeto do Aditivo: Aditar a Cláusula Quarta - do Prazo, Local e Execução da Prestação do Serviço ao Termo do Contrato nº 182/2022 - reforma da unidade escolar Escola Estadual Profª Edeli Montavani, situada à rua Jardim São Paulo Iquadra 17, Sinop/MT.

Do Prazo de Execução: Aditar o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, com início em 24/01/2023 e com término previsto em 25/03/2023.

Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2023.

ALAN RESENDE PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 6fd24c97

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)