

Extrato do Termo Aditivo nº 002/2014/01/02 - SINFRA

Processo nº 385961/2013 - SETPU

Objeto do Contrato: Execução de Serviços de Revitalização de Rodovias Pavimentadas, na rodovia MT - 060, Trecho: Entr. BR - 070 - Nossa Senhora do Livramento - Poconé, numa extensão de 76,20 KM.

Objeto do Termo: Prorrogar 212 (Duzentos e Doze) dias ao prazo de Vigência, totalizando 662 (Seiscentos e Sessenta e Dois) dias e 207 (Duzentos e Sete) dias na Execução, totalizando 567 (Quinhentos e Sessenta e Sete) dias.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7ee3bfde

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar