

Extrato do Termo Aditivo nº 139/2013/01/02 - SETPU

Processo nº 41779/2015 - SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de pavimentação na Rodovia MT-100, trecho: BR-364 (B)/229 - Ent. BR-070 (Barra do Garças) - Ent. MT - 336 (Araguaiana), subtrecho Ent. BR-070/158 (Barra do Garças) - Ent. MT- 336 (Araguaiana, lote 03, nos municípios de Barra do garças e Araguaiana-MT, com extensão de 51,80 km.

Objeto do Termo: Prorrogação do contrato firmado entre as partes em 09/07/2013, nos termos do Título III itens: 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços - 180 (cento e oitenta) dias - 3.5 - Vigência - 180 (cento e oitenta) dias.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Republica-se por publicação anterior incorreta

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 49005ae4

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar