

Extrato do Termo Aditivo nº 013/2013/01/03 - SETPU

Processo nº 90750/2015- SETPU

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de Implantação e Pavimentação de Rodovia, na Rodovia MT-320, Trecho: Entrº MT- 208 - Entrº BR-163/MT - Entrº MT - 423, Sub-trecho: Entrº BR-163/MT - Marcelândia, com extensão de 69,30 KM, Código do S.R.E: 320EMT3317.

Objeto do Termo: PRORROGAÇÃO da vigência e do prazo de execução do Contrato firmado entre as partes em 06/03/2013 nos termos do Título III - Prazo, item 3.5 - Da Vigência e 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços.

Partes: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Extrato do Termo Aditivo nº 135/2013/01/03 - SINFRA

Processo nº 706481/2014-SINFRA

Objeto do Contrato: a execução de serviços de pavimentação da MT-100, Trecho: BR-364 (B) MT-299 - Entº BR-070 (Barra do Garças) - Entº MT-336 (Araguaiana), Sub-trecho: Entº MT-463 (Acesso Ribeirãozinho) - Rio das Garças (divisa Pontal do Araguaia/Barra do Garças) Acesso (B) ao município de Ribeirãozinho e acesso ao município de Torixoréu, Lote 02 extensão 52,640 Km.

Objeto do Termo: PRORROGAÇÃO da vigência e de execução do Contrato firmado entre as partes em 09/07/2013, nos termos do Título III - Prazo, item 3.5 - Da Vigência.

Partes: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo nº 136/2013/01/03 - SINFRA

Processo nº 5178/2015-SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de Pavimentação de Rodovia, na Rodovia MT-100, Trecho: BR-364 (B) MT-299 - Entº BR - 070 (Barra do Garças) - Entº MT -366 (Araguaiana), Sub-Trecho: Entº MT-463 (Acesso (A) para Ribeirãozinho) - Rio das Garças (divisa Pontal do Araguaia/Barra do Garças) Acesso (B) ao município de Ribeirãozinho e acesso ao município de Torixoréu, Lote 02 segmento 01, nos Municípios de Ribeirãozinho/ Pontal do Araguaia/ Barra do Garças/ Torixoréu-MT, numa Extensão de 51,545 KM.

Objeto do Termo: PRORROGAÇÃO da vigência e do prazo de execução do Contrato firmado entre as partes em 09/07/2013 nos termos do Título III - Prazo, item 3.5 - Da Vigência e 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços.

Partes: EQUIPAV ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo nº 137/2013/01/02 - SINFRA

Processo nº 700845/2014-SINFRA

Objeto do Contrato: A execução dos serviços de pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-100, Trecho: BR-364 (B)/ MT - 299 - Entº BR - 070 (Barra do Garças) - Entº MT - 366 (Araguaiana), Segmentos: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho, Lote Const. 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 KM, nos Municípios de Alto Araguaia, Ponte Branca e Ribeirãozinho - MT.

Objeto do Termo: PRORROGAÇÃO no prazo de vigência de execução do Contrato firmado entre as partes em 09/07/2013, nos termos do Título III - Prazo, item 3.5 - Da Vigência.

Partes: EMPRESA ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo nº 140/2013/01/01 - SINFRA

Processo nº 148270/2015-SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de pavimentação de rodovia, Na Rodovia MT-366, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/ Primavera do Leste - Entº MT-130, numa extensão de 51,05 KM.

Objeto do Termo: PRORROGAÇÃO da vigência e do prazo de execução do Contrato firmado entre as partes em 09/07/2013 nos

termos do Título III - Prazo, item 3.5 - Da Vigência e 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços.

Partes: FRANCISCO MARINO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo nº 170/2013/01/02 - SINFRA

Processo nº 41733/2015-SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-235, Trecho: Nova Mutum - Santa Rita do Trivelato, Sub-Trecho: Acesso Projeto Ranchão - Entrº MT - 485, Com Extensão de 38,82 KM, Nos Municípios de Nova Mutum e Santa Rita do Trivelato - MT.

Objeto do Termo: PRORROGAÇÃO da vigência e do prazo de execução do Contrato firmado entre as partes em 12/07/2013, nos termos do Título III - Prazo, item 3.5 - Da Vigência e 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços.

Partes: TRIMEC CONTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo nº 172/2013/01/02 - SINFRA

Processo nº 80288/2015-SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT-423, Trecho: União do Sul - Claudia, Sub-Trecho: Rio Tartaruga - Claudia, com extensão de 23,462 KM.

Objeto do Termo: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência e execução do Contrato firmado entre as partes em 19/07/2013, nos termos do Título III - Prazo, item 3.5 - Da Vigência e 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços.

Partes: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo nº 173/2013/01/02 - SINFRA

Processo nº 80289/2015-SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT-170, Trecho: Juruena - Cotriguaçu, sub-trecho: Estaca 1607 a 3000, numa extensão de 27,86, nos município s de Juruena e Cotriguaçu.

Objeto do Termo: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência e execução do Contrato firmado entre as partes em 11/07/2013, nos termos do Título III - Prazo, item 3.5 - Da Vigência e 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços.

Partes: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 68b8525b

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar