

Extrato do Primeiro Termo Aditivo nº 060/2022/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/10492

Objeto do Termo: 1.1 Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 1.099.596,28 (um milhão e noventa e nove mil e quinhentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos) que representa um acréscimo de 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) do valor inicialmente contratado e suprimido o valor de R\$ 42.301,79 (quarenta e dois mil e trezentos e hum reais e setenta e seis centavos), que representa um decréscimo de -064% (menos zero vírgula sessenta e quatro por cento) totalizando assim um reflexo positivo de R\$ 1.057.294,49 (um milhão, cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos).

1.2. Dessa forma o item 4.2. da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação: "(4.2) O valor do presente Contrato é de R\$ 7.658.877,04 (sete milhões e seiscentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e setenta e sete reais e quatro centavos), [...]"

Assinatura: 09/02/2023

PARTES: MOROCKOSKI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.201.820/0001-28 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9bd1e0fa

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar