

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 032/2022

Contratada: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Eireli EPP. Objeto: execução de obra de Reforma, Readequação Urbana e Paisagismo da Praças Tiradentes em Alto Araguaia-MT. Prazo: O presente termo tem como finalidade prorrogar o Prazo Contratual do contrato 032/2022 com vigência em 04/12/2022 em 180 (cento de oitenta) dias extinguindo-se em 02/06/2023, e prorrogar o prazo de execução com vigência em 25/12/2022 em 90 (noventa) dias extinguindo-se em 21/03/2023, prorrogação com a formalização do ato com data atual e efeitos retroativos conforme parecer jurídico em anexo, prorrogável nos termos da Lei 8.666/93. Data: 05/01/2023

Alto Araguaia 05/01/2023

Juliane Ribeiro Teles

Setor De Licitações

Publicar-65-99228-9990

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 756d5f92

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar