

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1863/2022/SESP-POLITEC/SINOP

DAESPÉCIE: Termo Aditivo de Convênio que celebram a Secretaria de Estado de Segurança Pública, por intermédio da Perícia Oficial e Identificação Técnica e do outro lado a Prefeitura Municipal de Sinop celebram Estado de Mato Grosso, nos Termos do Convênio nº 1863/2022/SESP-POLITEC/SINOP, celebrado entre as partes em 22/06/2022, para os fins que especificam.

1.1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade o "ADITIVO DE VALOR do convênio que tem como objeto "construção de uma nova sede da Coordenadoria Regional da POLITEC no município de SINOP-MT".

2.1CLÁUSULA SEGUNDA - DISCRIMINAÇÃO O OBJETO

ITEM	QTDE	VALOR CONVÊNIO ATUAL	CONVÊNIO ACRESCIDO	CONVÊNIO ADITADO					
VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL	QTDE	% Acréscimo	de QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
1	1	7.357.881,04	R\$ 7.357.881,04	8.491.893,95	R\$ 8.491.893,95	1	15,4122%	1	R\$ 1.134.012,91

VALOR TOTAL ESTIMADO	R\$ 7.357.881,04	R\$ 8.491.893,95	R\$ 1.134.012,91
----------------------	------------------	------------------	------------------

VALOR DO CONVÊNIO ATUAL 7.357.881,04

VALOR TOTAL DO CONVÊNIO COM ACRÉSCIMO 8.491.893,95

PERCENTUAL TOTAL DE 15,4122% ACRÉSCIMO

VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO 1.134.012,91

DATADAASSINATURA: 30/11/2022 PROCESSO: SESP-PRO-2022/48019

ASSINAM:CARLOS GEORGE DE CARVALHO DAVIM (Secretário Adjunto de Segurança Pública)

RUBENS SADAOKADA (Diretor Geral da Politec)

ROBERTO DORNER (Prefeito Municipal, de Sinop)