

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE

ADITAMENTO, SENDO ESTE DE PRAZO N.º 131/2022/PNMO

PROCESSO ADM N.º 255/2022/PMNO, REF: AO CONTRATO N.º 088/2021/PMNO, TOMADA DE PREÇO N.º 011/2021/PMNO, PROCESSO ADM; N.º 187/2021/PMNO. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA- MT CNPJ. Sob n. 03.238.920/0001-30. CONTRATADA: ELETRO TARTARI LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 15.062.235/0001-85, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-MT, FUNDAMENTADO ART.57 INCISO II da lei n.º 8.666/93. MOTIVO: Aditar prazo em conformidade com a vigência do termo de convênio n.º336/DPNC/2019, SICONV n.º 88413/2019 para que possamos finalizar como termos de recebimento provisório e definitivo da obra e documentações necessários para afim de atender prestação de contas do convênio.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

08.080.0.2.15.451.0036.2230.4.4.90.51.00.00.0150000000

08.080.0.2.15.452.0036.2230.4.4.90.51.00.00.1700000000

VIGÊNCIA: 03/12/2022 ATÉ 03/02/2023.

Nova Olímpia-MT, 01 de dezembro de 2022

JOSÉ ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE. PREFEITO MUNICIPAL

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 4488ce52

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)