

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

NOTIFICAÇÃO DE ENGENHARIA Nº006/2022

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.978.212/0001/00, sediado na Av. Cloves Felício Vettorato, nº101, centro, em Terra Nova do Norte/MT, neste ato representado pela Engenheira Civil Fiscal de Obras, Sr. GENIVALDO GOMES, brasileiro, casado, portador do CREA-MT 022431, inscrito no CPF sob nº 627.024.081-68, residente e domiciliado na Rua Paraná, nº 141, na Cidade de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso.

NOTIFICADO(A): SOLUTIONS CORP. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 07.461.414/0001-67 estabelecida no município de Cuiabá - MT situada com sede na Rua 51

nº 670, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-440 neste ato representada por ABENEL FRANCISCO DE

MIRANDA JUNIOR brasileiro, portador da cédula de Identidade nº856134 SSP-MT e inscrito no CPF nº 689.311.741-87, residente e domiciliado na Rua 51, nº 670 Bairro Boa Esperando, Cuiabá-MT. O notificante, supra qualificado, desejando prover a conservação e ressalva de seus direitos, bem como manifestar intenção de modo formal e prevenir responsabilidade, pela via Extra Judicial, vem reiterar a:

NOTIFICAÇÃO

À empresa SOLUTIONS CORP. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -EPP, na pessoa de seu representante legal, supra qualificado, nos termos que a seguir articula:

A notificada foi vencedora no seguinte processo licitatório:

Modalidade Concorrência Pública n.º 02/2015: EXECUÇÃO DE OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORT - MT.

Ocorre que:

Desde a última medição emitida no mês de setembro deste ano a empresa não retomou os serviços da obra. Ainda restam cerca de 13% da mesma para sua conclusão. Desta forma, já que a mesma esta em sua reta final, seria de suma importância sua finalização, tendo em vista que resta pouco e por se tratar de uma obra extensa no decorrer destes anos.

DIANTE DO EXPOSTO, INFORMO QUE A EMPRESA TEM ATÉ 10 DIAS PARA RETOMAR A OBRA E SANAR QUAISQUER PROBLEMAS! O NÃO ATENDIMENTO POR ESCRITO DESTA NOTIFICAÇÃO ACARRETARÁ EM RESCISÃO CONTRATUAL COM PENALIDADE.

Terra Nova do Norte/MT, 22 de Novembro de 2022.

Genivaldo Gomes

Engenheiro Civil

CREA MT 022431

Fiscal de Obras

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que recebi e tomei conhecimento da presente Notificação

---

SOLUTIONS CORP. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -EPP

Sem mais,

Terra Nova do Norte/MT, 22 de Novembro de 2022.

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)