

Extrato do Vigésimo Primeiro Termo Aditivo: 267/2014/01/21-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/12779

Objeto:1.1.O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência em 48 (quarenta e oito) dias, totalizando 3.209 (três mil duzentos e nove) dias, com término previsto em 15/04/2023. 1.2.Restitui-se 48 (quarenta e oito) dias, devido a paralisação da obra e Adita-se ao prazo de Execução em 90 (noventa) dias, totalizando 2.866 (dois mil, oitocentos e sessenta e seis) dias, com término previsto em 15/01/2023.

Assinatura: 07/11/2022

PARTES: CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA CNPJ: 03.076.083/0001-90 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Quarto Termo Aditivo: 068/2021/01/04-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/13466

Objeto:1.1. O presente termo aditivo tem por objeto, aditar ao prazo de Vigência por mais 122 (cento e vinte e dois) dias, totalizando 610 (seiscentos e dez) dias, com término previsto em 02/05/2023. 1.2. E Aditar ao prazo de execução 92 (noventa e dois) dias, totalizando 406 (quatrocentos e seis) dias, com término previsto para 31/01/2023.

Assinatura: 07/11/2022

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 07.095.509/0001-04 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d1150f8f

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar