

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 018/2021/SESP

DA ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2021/SESP, que entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP e a empresa R. M ENGENHARIA EIRELI.

DO OBJETO:O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de para conclusão dos serviços deste contrato, cujo objeto consiste na realização de obra de reforma e ampliação do Batalhão de Polícia de Proteção Ambiental em Várzea Grande/MT.

DA EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: Fica prorrogada a execução e conclusão da obra por 90 (noventa) dias, vigorando no período de 25/07/2022 a 22/10/2022.

DA RATIFICAÇÃO:Ficam ratificadas todas as Cláusulas do Contrato inicial, bem como dos demais Termos Aditivos.

E, por estarem de acordo e compromissados assinam o presente Termo Aditivo.

PROCESSO Nº:SESP-PRO-2022/06688.02.

DATA DE ASSINATURA: 04/10/2022.

ASSINAM: CARLOS GEORGE DE CARVALHO DAVIM - SECRETÁRIO ADJUNTO DE SEGURANÇA PÚBLICA/ CONTRATANTE, e a Empresa R. M ENGENHARIA EIRELI.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a659ef94

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar