

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 012/2022/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/09056

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o de R\$ 2.734.042,55 (dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) que representa um acréscimo de 22,66% (vinte e dois vírgula sessenta e seis cento) do valor contratado inicialmente e suprimir a quantia de R\$ 80.878,24 (oitenta mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos) que representa um decréscimo de -0,67% (menos sessenta e sete por cento) do valor original do contrato, totalizando assim um reflexo positivo de R\$ 2.653.414,07 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e quatorze reais e sete centavos)

1.2. Dessa forma o item 4.2 da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação: "(4.2) Valor: O valor atribuído ao Contrato é de R O valor do presente contrato é de e R\$ 14.719.578,38 (quatorze milhões setecentos e dezenove mil quinhentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos) [...]" 2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 221 (duzentos e vinte e um) dias, totalizando 491 (quatrocentos e noventa e um) dias, com término previsto para 21/06/2023. 2.2. Adita-se ao prazo de execução 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias com término previsto para 23/03/2023.

Assinatura: 27/09/2022

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 22.451.088.0001-09 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

*Republica-se por ter saído incorreta a publicação no DOE do dia 28/09/2022 pág. 10.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ae09611e

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar