

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº. 011/2022

Contratante: Município de Campinápolis/MT. Contratada: INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.201.527/0001-01. O presente termo tem por objetivo: Alteração do prazo de execução da obra para 90 (noventa) dias consecutivos, com início em 18/08/2022 e término em 15/11/2022, conforme cronograma físico-financeiro anexo. Ficam ratificadas as demais cláusulas. Assinam: José Bueno Vilela pela Contratante e Claudio Fonseca de Brito pela Contratada.

ASPLEMAT Publicações 65.3365-0800

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c2c14dab

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)