

Extrato do Quinto Termo Aditivo do Contrato nº 042/2020/01/05 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/08854

Objeto do Termo: 1.1.O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência em 90 (noventa) dias, totalizando 766 (setecentos e sessenta e seis) dias, com término previsto em 25/11/2022. 1.2. Restitui-se 136 (cento e trinta e seis) dias ao prazo de execução, em decorrência da paralização da obra, totalizando 482 (quatrocentos e oitenta e dois) dias, com término previsto para 24/10/2022.

Assinatura: 01/08/2022

PARTES: CIBE- COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA CNPJ: 05.778.763/0001-81 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a4b6f34a

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar