

EXTRATO ADITIVO Nº. 001/2022 AO CONTRATO N.º 007/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Mun. de Jaciara-MT; CONTRATADO: BRICK REFORMAS E CONSTRUÇÕES EIRELI; OBJETO: ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA. Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato nº. 007/2022; ASSINATURA: 22/06/2022.

Márcia Cristina Ferreira Farias Geraldo

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9c3031a1

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar