

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO

SENDO ESTE DE PRAZO COM ACRÉSCIMO

DE CLÚSULAS (LGPD) Nº 098/2023/PMNO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2023/PMNO, REF: AO CONTRATO Nº 055/2022/PMNO, A TOMADA DE PREÇOS - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 008/2022/PMNO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2022/PMNO. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA- MT CNPJ. Sob n. 03.238.920/0001-30. CONTRATADA: MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA ME, inscrita sob o CNPJ/MF nº 09.356.670/0001-10. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO JARDIM SÃO JOÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-MT. FUNDAMENTADO na Lei 8.666/93, Art. 57 incisos II e §2º. MOTIVO: Aditar o prazo em conformidade com a vigência para 20 de novembro de 2023, por igual período do termo de convênio nº 0039/2022, pois a empresa se encontra em face de conclusão dos serviços, após constatação técnica realizada em vistoria no município, DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 080800215451003610794490510000250000000000, 08080021545100361079449051000017010000000. VIGÊNCIA: 21/09/2023 ATÉ 20/11/2023.

Nova Olímpia-MT, 14 de setembro de 2023.

José Elpidio de Moraes Cavalcante - Prefeito Municipal

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 6481ef59

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar