

EXTRATO DO 4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 061/2022

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e Despacho nº 93481/2023/UNAS/SEDUC. Origem: Pregão Eletrônico nº 041/2021/SEDUC Ata de Registro de Preço nº 002/2022/Secretaria de Estado de Educação - SEDUC-PRO-2022/39869

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa CONSTRUTORA

SOBERANA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.075.863/0001-87.

Objeto: Reforma na Escola Estadual Manoel Gomes, localizada no município de Várzea Grande-MT.

Dos prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 120(cento e vinte) dias, com início em 06/08/2023

e com término previsto em 04/12/2023.

Vigência: Aditar o prazo de vigência por mais 90(noventa) dias, com início em 17/11/2023 e com término previsto em 14/02/2024.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2023.

ALAN RESENDE PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 60cfcda7

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar