

Extrato do Segundo Termo Aditivo Nº 002/2022/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/11441

Objeto: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar o prazo de vigência em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, totalizando 995 (novecentos e noventa e cinco) dias, com término previsto para 08/10/2024.

Assinatura: 13/09/2023

PARTES: SEMEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 15.062.243/0001-21 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo Nº 126/2022/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/10107

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 1.839.346,43 (um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), correspondente à 23,67% (vinte e três vírgula sessenta e sete por cento) do valor contratado inicialmente.

Dessa forma o item (5.2.) da Cláusula Quinta do Contrato passa ter a seguinte redação:

4.2. 5.1 O valor do presente contrato é de R\$ 9.609.878,06 (nove milhões seiscentos e nove mil oitocentos e setenta e oito reais e seis centavos).

Assinatura: 13/09/2023

PARTES: DSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 04.027.227/0001-81 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Décimo Sétimo Termo Aditivo Nº 006/2020/01/17-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/11087

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de e R\$ 1.506.159,74 (um milhão, quinhentos e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), correspondente à 24,95% (vinte e quatro vírgula noventa e cinco por cento), e supressão no valor de R\$ 1.506.159,74 (um milhão, quinhentos e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), correspondente à 24,95% (vinte e quatro vírgula noventa e cinco por cento)

1.2. Dessa forma o item 5.1. da Cláusula Quinta do Contrato passa ter a seguinte redação:

“(2.1.2) O valor do presente Contrato é de R\$ 6.034.999,00 (seis milhões, trinta e quatro mil e novecentos e noventa e nove reais) [...]”

Assinatura: 13/09/2023

PARTES: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI, CNPJ: 00.818.517/0001-92 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.