

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Nº 049/2020/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/09684

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 387.626,95 (trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) que representa um acréscimo de 0,92% (zero vírgula noventa e dois por cento) e suprimir o valor de -R\$ 168.059,89 (cento e sessenta e oito mil, e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), que corresponde a -0,40% (zero vírgula quarenta por cento) do valor inicialmente contratado, gerando assim, um reflexo financeiro positivo de R\$ 219.567,06 (duzentos e dezenove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e seis centavos)

1.2. Dessa forma o item 4.3. da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

“(4.3) O valor do presente Contrato é de R\$ 45.340.268,92 (quarenta e cinco milhões, e trezentos e quarenta mil e duzentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos) [...]”

Assinatura: 04/09/2023

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 07.095.509/0001-04 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f8e02d9e

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar