

Extrato do Segundo Termo Aditivo Nº 141/2022/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/11837

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias, totalizando 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias, com término previsto em 04/04/2024.

1.2. E adita-se ao prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias, com término previsto em 04/01/2024.

Assinatura: 26/09/2023

PARTES: ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.201.966/0001-97 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Sexto Termo Aditivo Nº 095/2021/01/06-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/12106

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 55 (cinquenta e cinco) dias, totalizando 895 (oitocentos e noventa e cinco), com término previsto para 24/04/2024.

1.2. Restitui-se 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias ao prazo de execução, em decorrência da paralisação da obra, cujo término está previsto para se encerrar no dia 25/01/2024.

Assinatura: 26/09/2023

PARTES: BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 15.264.721/0001-86 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c8864b69

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar