

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 174/2022 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA/ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

Fundamento Legal: art. nº 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente.

Origem: Pregão Eletrônico nº 041/2021/SEDUC-PROCESSO nº 183616/2021/SEDUC, Ata de Registro de Preços nº 002/2022/SEDUC e processo nº SEDUC-PRO-2022/83505 e a empresa M D E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.693.841/0001-64.

Objeto do Aditivo: O presente Termo aditar as cláusulas Terceira e Quarta do contrato 174/2022, destina-se a reforma da Escola Estadual Indígena Koge Eiari, localizada no município de Barão de Melgaço-MT.

Dos Prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 150 (cento e cinquenta) dias solicitado pela área, ressaltamos que restou 24 (vinte) dias anterior a formalização deste Aditivo, com início em 24/07/2023 e com término previsto em 14/01/2024.

Vigência: Aditar o o prazo de vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 18/10/2023 e com término previsto em 15/02/2024.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2023.

JUACY FRANCISCO ALMEIDA DUTRA

Superintendente de Aquisições e Contratos

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- SEDUC/MT

ELIANE PAULA DA SILVA

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- SEDUC/MT

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c2f3ed06

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)