

AVISO DE ERRATA AO EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 182/2022 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO/ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e Parecer, Jurídico Referencial nº Processo 2843/CPPGE/2023.

Origem: Pregão Eletrônico nº 041/2021/SEDUC, Ata de Registro de Preço nº 002/2022/SEDUC/MT - SEDUC-PRO-2022/119560.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC a empresa AMI CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 36.165.102/0001-

Objeto do Aditivo: Aditar as Cláusula Quarta - Da Execução e Cláusula Quinta ao Termo do Contrato nº 182/2022 - Reforma da Escola Estadual Profª Edeli Montavani, localizada no município de Sinop-MT.

Finalidade: Retificar o prazo da execução informado no 4º Termo aditivo

Dos Prazos:

ONDE SE LÊ: Execução: Aditar o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, com início em 05/08/2023 e com término previsto em 04/10/2023

LEIA-SE: Execução: Aditar o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, com início em 25/08/2023 e com término previsto em 24/10/2023.

O extrato do 4º Termo Aditivo de Prazo de Execução e Vigência foi publicado no Diário Oficial do Estado em 28 de setembro de 2023, pag. 80.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2023.

JUACY FRANCISCO ALMEIDA DUTRA

Superintendente de Aquisições e Contratos

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/MT

ELIANE PAULA DA SILVA

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/MT

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 2b64b70e

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar