

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 150/2022 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA/ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente..

Origem: Concorrência pública nº 009/2022-SEDUC-MT - SEDUC-PRO-2021/00758

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa CONSTRUTORA JL EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.240.872/0001-88.

Objeto: Reforma geral e ampliação do prédio da Escola Estadual Victorino Monteiro da Silva, localizada no município de Cuiabá-MT.

Dos prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 300 (trezentos) dias, com início em 11/09/2023 e com término previsto em 07/07/2024.

Vigência: Aditar o prazo de vigência por mais 300 (trezentos) dias, com início em 18/11/2023 e com término previsto em 13/09/2024.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2023.

JUACY FRANCISCO ALMEIDA DUTRA

Superintendente de Aquisições e Contratos

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/MT

ELIANE PAULA DA SILVA

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/MT

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 945dfd0d

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)