

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 054/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE - MT.

CONTRATADA: BALSAMO CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: Execução da Obra de Construção de Calçadas e Rampas de Acessibilidade Etapa 02, Coordenadas: Lat. 10°38'36.10"S Long. 55°42'34.49"O, Numa Dimensão de 18.648,89 m², no Município de Nova Canaã do Norte/MT.

PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO: o acréscimo 120 (cento e vinte) dias, terminando a execução do contrato em 08 de março de 2024.

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA: o acréscimo de 150 (cento e cinquenta) dias, terminando a vigência do contrato em 25 de março de 2024.

DATA DE ASSINATURA: 24 de outubro de 2023

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 10ebde58

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar