

EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO/ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 035/2023

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente.

Origem: Pregão Eletrônico nº 041/2021/SEDUC-Ata de Registro de Preço nº 002/2022/SEDUC - SEDUC-PRO-2022/123915

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.806.091/0001-69.

Objeto: Reforma na Escola Estadual Dr. Arthur Antunes Maciel, situada á rua Paulo Carneiro da silva-Módulo 02, no município de Juína-MT.

Dos prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, com início em 08/09/2023 e com término previsto em 07/11/2023.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2023.

JUACY FRANCISCO ALMEIDA DUTRA

Superintendente de Aquisições e Contratos

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/MT

ELIANE PAULA DA SILVA

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/MT

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 4e614554

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar