

TERMO DE ADITIVO DE VALOR CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 06/2022 Tomada de Preço nº. 10/2021, Processo Administrativo nº 145/2021

GERENCIADORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT.

EMPRESA: CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI-ME, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 18.363.482/0001-00.

Objeto: CONFORME PROJETO BASICO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 0889-2020 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, para CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA GILVAN NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT.

Local da obra: AV. Cuiabá s/nº, setor dos Buritis - Município de Porto Alegre do Norte/MT, Município de Porto Alegre do Norte/MT, conforme serviços solicitados em planilha orçamentaria.

A Secretaria responsável justifica a necessidade do Aditivo, em virtude de que após o início da prestação de serviços houve a necessidade de acrescentar os serviços de acordo com a planilha orçamentaria e projetos apresentados. Quanto o acréscimo do valor, representa um aumento do objeto de percentual de 17,25% totalizando valor de R\$ 152.013,65 (Cento e cinquenta e dois mil treze centavos e sessenta e cinco centavos).

DATA DA ASSINATURA: 10 de novembro de 2023

Daniel Rosa do Lago

Prefeito Municipal

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 5f56bc46

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar