

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRAS

Referente: Obra de Construção de 01 Sede de Diretoria de Unidade Desconcentrada da SEMA/MT no município de Alta Floresta, totalizando 273,48m<sup>2</sup> de área construída - Lote 01 (um) do contrato 016/2022/SEMA.

Processo: SEMA-PRO-2022/00145

Empresa: CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA

CNPJ: 29.570.797/0001-44

Fica a empresa CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA autorizada a PARALISAR os serviços do contrato acima relacionado a partir do dia 20/02/2023, considerando que houve a necessidade de readequação do projeto, sendo assim, dando causa à paralisação até a correção do projeto.

Data de Assinatura: 20/02/2023

Assinam: Alex Sandro Antônio Marega - Secretário Adjunto Executivo de Meio Ambiente - Portaria nº 73/2019/GSMA/MT.

Dayana Alvarenga de Souza - Fiscal de Obras

Nilma de Oliveira Faria - Fiscal Administrativo

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 0d27bb8c

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)