

ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

Referente: Obra de Construção de 01 Sede de Diretoria de Unidade Desconcentrada da SEMA/MT no município de Alta Floresta, totalizando 273,48m² de área construída - Lote 01 (um) do contrato 016/2022/SEMA.

Processo: SEMA-PRO-2022/00145.

Empresa: CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA

CNPJ: 29.570.797/0001-44

Fica a empresa CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA autorizada a REINICIAR os serviços do contrato acima relacionado a partir de 01/08/2023, considerando que os motivos que deram causa à paralisação da obra foram atendidos..

Data de Emissão da Ordem 01/08/2023

Assinam: Alex Sandro Antônio Marega - Secretário Adjunto Executivo de Meio Ambiente - Portaria nº 73/2019/GSMA/MT.

Karla Regina Silva - Fiscal Gestora do Contrato

Priscila Guterres dos Santos - Fiscal de Obras.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ba3a7a88

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar